
Ogłoszenie nr 510323481-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie: Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w
miejscowości Pustki w km 0+000 - 0+705 - wykonanie zastępcze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Krajowy numer identyfikacyjny 87111892200000, ul.

Podleśna  1, 13-300  Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 56 4726300,

4726317, e-mail zamowienia@gminanml.pl, faks 564 726 305.

Adres strony internetowej (url): www.gminanml.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki w km 0+000 -

0+705 - wykonanie zastępcze

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI.271.1.21.2019.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia: a) roboty przygotowawcze, ziemne, b) nasadzenia zastępcze c)

oznakowanie pionowe d) Konstrukcja jezdni: - nawierzchnia z asfaltobetonu w-wa ścieralna

AC11S gr. 4 cm - nawierzchnia z asfaltobetonu w-wa wiążąca AC16W gr. 4 cm - podbudowa z

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa górna 8 cm, dolna 12 cm) 0/31,5

gr. 20 cm po zagęszczeniu e) Przedmiot zamówienia obejmuje również wyrównanie zjazdów z

kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
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II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 520303.71

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. ul. Parkowa 2,

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Parkowa 2

Kod pocztowy: 13-300

Miejscowość: Mszanowo

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 637034.47

Oferta z najniższą ceną/kosztem 637034.47

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 637034.47

Waluta: PLN
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IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  negocjacji bez ogłoszenia  na podstawie art. 62 ust. 1

pkt 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie pierwszy przetarg na wykonanie zadania przeprowadziła w

trybie przetargu nieograniczonego w miesiącu czerwcu 2019 r. Umowa z wykonawcą

wybranym w pierwszym przetargu – Pawłem Aranowskim prowadzącym działalność

gospodarczą pn. Kancelaria Adwokacka Paweł Aranowski z siedzibą w Płocku została

zawarta dn. 23.07.2019 r. i rozwiązana w dn. 16.08.2019 r. z uwagi na nie podjęcie prac na

przejętym placu budowy (Gmina realizuje inne inwestycje drogowe, w tym zadanie pn.

„Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I” gdzie jednym z wykonawców w branży

drogowej jest również Kancelaria Adwokacka Paweł Aranowski. Postęp prowadzonych prac

na tej budowie jest niewystarczający, a firma ma kilkumiesięczne opóźnienie w zakończeniu

kontraktu. Sytuacja ta dodatkowo uzasadnia podjęcie decyzji o rozwiązaniu ww. umowy na

przebudowę drogi w Pustkach). Po rozwiązaniu umowy z ww. wykonawcą i niedługim

odstępie czasowym przewidzianym na ewentualne wniesienie uwag wykonawcy co do

rozwiązania umowy został ogłoszony następny przetarg. W wyniku kolejnego przetargu

nieograniczonego jako najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki formalne wybrano firmę

Plantago Sp. z o.o. i z tą właśnie firmą została zawarta umowa w dniu 27 września br.

Jednakże jak pokazała rzeczywistość i ta firma okazała się nierzetelna, nieodpowiedzialna, a

przystępując do przetargu była świadoma konieczności zachowania terminów realizacji

przedmiotu umowy. Wykonane prace były śladowe, a zaawansowanie wykonanych robót

wynosiło ok. 10%. Jak potwierdza informacja Inspektora Nadzoru – Pana Jerzego

Kowalczyka z dn. 20.11.2019 r. - postęp prac oraz zaangażowane siły i środki Wykonawcy

nie dawały możliwości wykonania zadania w terminach umownych. W związku z

powyższym Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z

firmą Plantago Sp. z o.o. wysyłając pismo w dniu 25.11.2019 r. Dnia 29.11.2019 r. został

sporządzony protokół z inwentaryzacji stanu zaawansowania prac, w którym to m.in.

Zamawiający przejął od Wykonawcy teren budowy. Należy podkreślić, iż zadanie

Kontynuację przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki jest

współfinansowane przez Lasy Państwowe w kwocie 300 tys. zł zgodnie z umową nr

SB.20.05.2019 z dnia 24.06.2019 r. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 z dn. 31.10.2019 r.

„termin realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego ustala się na dzień 13.12.2019 r.”

Trwały rozmowy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z Lasami Państwowymi w celu

wydłużenia terminu realizacji ww. zadania do dnia 27.12.2019 r. Kwota dofinansowania

realizacji tego zadania musiała jednak zostać rozliczona do końca grudnia 2019 r. ze względu

na wymogi sformułowane przez Lasy Państwowe we wskazanej wyżej umowie

dofinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego. W związku z powyższymi

okolicznościami należy stwierdzić co następuje: szacunkowa wartość zamówienia wynosi
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639 973,56 zł co przekracza kwotę określona w art. 4 pkt. 8 Pzp. Czas konieczny na

przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tej

sprawie w trybach konkurencyjnych wynosi orientacyjnie: - przetarg nieograniczony 27 dni, -

przetarg ograniczony 30 dni, negocjacje z ogłoszeniem 47 dni. Według wstępnych szacunków

wykonanie robót niezbędnych do realizacji niniejszego zadania zajmie co najmniej 10 dni

roboczych. W związku z tym nie było możliwe w tej sprawie udzielenie zamówienia na

wykonanie ww. zadania do końca grudnia 2019 r. w trybach konkurencyjnych, gdyż wówczas

Zamawiający utraci wskazane wyżej dofinansowanie. Zamawiający ma pilna potrzebę

udzielenia ww. zamówienia, gdyż musi ono zostać wykonane do końca grudnia 2019 r.

Wynika to z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego (rażąca niestaranność

Wykonawcy ww. zadania wymagająca rozwiązania z nim umowy oraz niemożliwy do zmiany

termin rozliczenia inwestycji - do końca grudnia 2019 r.). Powoduje to, że nie można było

zachować terminów określonych dla przetargów nieograniczonego, ograniczonego lub

negocjacji z ogłoszeniem. W tej sytuacji zachodzą przesłanki określone w art. 62 ust. 1 pkt 4

Pzp, który stanowi: "ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z

przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć,

nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu

ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem". W związku z tym uzasadnione było udzielenie

zamówienia w tej sprawie w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
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