

**Struktura organizacyjna Jednostki Realizującej Projekt (JRP)  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo”**

§ 1

Jednostka Realizująca Projekt (JRP), odpowiedzialna za wdrażanie i realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo”, stanowi zespół zadaniowy powołany w ramach Referatu Inwestycji i Rozwoju, Referatu Organizacyjnego, Referatu Finansowego oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

§ 2

1. JRP tworzą następujące stanowiska:

- 1) Wójt Gminy,
- 2) Sekretarz Gminy,
- 3) Referat Inwestycji i Rozwoju:
  - a) Kierownik Referatu inwestycji i rozwoju - Pełnomocnik do spraw Realizacji Projektu (Kierownik JRP - MAO),
  - b) Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy Zastępca Pełnomocnika do spraw Realizacji Projektu (Zastępca Kierownik JRP - MAO),
  - c) Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami,
  - d) Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
  - e) Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji budowlanych,
  - f) Pracownik do pomocy administracyjnej,
- 4) Referat Finansowy:
  - a) Skarbnik Gminy,
  - b) Stanowisko ds. księgowości,
  - c) Stanowisko ds. płac i ewidencji księgowej środków trwałych,
- 5) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.
- 6) Referat Administracyjny:
  - a) Informatyk.

2. W trakcie realizacji projektu możliwa jest, w zależności od potrzeb, zmiana struktury wewnętrznej JRP polegająca na utworzeniu lub włączeniu do JRP innych stanowisk pracy oraz poszerzenie zakresu działania JRP.

§ 3

1. Pracami JRP kieruje Kierownik JRP, którym jest Pełnomocnik do spraw Realizacji Projektu (MAO).
2. W przypadku nieobecności Kierownika JRP, pracami JRP kieruje bezpośrednio zastępca kierownika JRP (I Zastępca MAO), natomiast w przypadku nieobecności Kierownika JRP i Zastępcy JRP pracami kieruje inny członek JRP wskazany przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.

§ 4

Schemat graficzny struktury organizacyjnej JRP określa załącznik do niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 1 do Struktury organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt (JRP), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacótkowo”

