UMOWA Nr RD.271.3.1.2021 PROJEKT

zawarta wdniu ............ooeiiiiiiiiannn.. 2021 roku pomiedzy:
Gming Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podlesna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
reprezentowang przez Wojta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Artuszewskiej
NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanych dalej ,,Zamawiajacym”

rEPreZeNtOWANYM PIZEZ weveeeeuereneenerenerensensenssnnsenssnnnne
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

niezbedne do oddania przewidzianego umowa obiektu budowlanego, pod nazwa:
»Przebudowa z rozbudowa drog gminnych na terenie Gminy Nowe Miasto
Lubawskie” czesé I — Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-TyliczKi
/ cze$¢ 11 — Przebudowa z rozbudowg ulic Kretej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z
przejsciem dla pieszych przez droge krajowa nr 15 w Bratianie / cze¢$¢ 111 Budowa
drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikolajki (granica
gminy) / czesé¢ IV Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra (UWAGA: w zaleznosci od
rozstrzygniecia przetargu zostanie zawarta jedna umowa na wykonanie catosci zadania lub
odrebne umowy na poszczegolne zadania zgodnie z podziatem zamowienia na czesci)
obejmujace zakres robot okreslony w SWZ, dokumentacji projektowej oraz SSTWIOR
(zalacznik nr 2 do umowy), zgodnie ze ztozong oferta, ktéra stanowi zalacznik Nr 1 oraz
zgodnie z kosztorysem ofertowym (ktory stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy),
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okre§lonym umowa, zwane
dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
SSTWIiOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robo6t, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.
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Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot,

a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie

wymaga zawarcia odregbnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 7

umowy.

Inspektor nadzoru, w zwigzku z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot niniejszej

umowy ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 7 nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaty rowniez ujgte w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym a
projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci.
Protokodt koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

Wojta Gminy lub osobg przez niego upowazniong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot oraz
dokonatl wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 5, do
wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich robot i1 czynno$ci niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, w celu przekazania Zamawiajagcemu dzieta
budowlanego, ktore zostanie bezwarunkowo dopuszczone do uzytkowania.
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Zamawiajacy wymaga aby wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
zZwigzane z:

a) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

b) wykonywaniem czynno$ci zwigzanych z obstugg sprzgtu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia -
koparki, walce, samochody samowytadowcze, zageszczarki, przecinarki do betonu, itp.

c) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy, posadowieniem
kraweznikow, obrzezy,

d) oraz pozostale roboty drogowe wykonywane zgodnie ze szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych

wskazane w ust. 13 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 13 czynno$ci w

trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami prawa.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skiladek na ubezpieczenie spoleczne i1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;



16.

17.

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami prawa.

Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 13 czynno$ci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 14

ust. 1 pkt.10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 13

czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§2
Termin wykonania zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robot w terminie do 30 kwietnia 2022

roku.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB 1 po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

Za zakonczenie robot Zamawiajacy uzna dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zakonczeniu robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumenté6w niezbednych do zgloszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dopuszczenia do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu 1 usunigcia sprzetu
budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy 1 sasiednich dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okre§lonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy i terenu budowy w terminie nie p6zniej niz na 7 dni przed rozpoczgciem

wykonania przedmiotu umowy.



Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu
umowy.

Strony uzgodnig niezbedne elementy wspotpracy w protokole przekazania placu budowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0SODIE ...........ccceevveiieiiiiie e

upowaznionego przez Wykonawce do wykonywania czynnosci przewidzianych w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz czlonkostwo we wlasciwej
okrggowej Izbie Inzynieroéw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana

przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 3 dni roboczych
od dnia jej zgloszenia ale wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych
0SOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych w SWZ.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w

ust. 3 nie pozniej niz 3 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robot bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0so6b niz

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen 1 wskazowek

Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediozenia za posrednictwem Inspektora nadzoru

Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,

wszelkich dokumentow, materialow i1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci

wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego:

1) za posrednictwem Inspektora nadzoru, o konieczno$ci wykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac protokét konieczno$ci okreslajacy zakres
robdt oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych do kalkulacji ceny oferty). Do
wykonania tych robot Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu protokotu
koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) 0 zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos$c¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz zobowigzuje si¢ do
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wspolpracy z Zamawiajagcym przy podejmowanych dziataniach zapobiegajacych
zagrozeniom.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii elektryczne;j
i wody Wykonawca instaluje na wiasny koszt)

3) wykonania projektow tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng
obiekty, nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wlasno$¢ osob trzecich badz
Zamawiajgcego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drég dojazdowych do placu budowy
do stanu pierwotnego po wykonaniu odcinkéw prac i zgloszenia Zamawiajacemu do
odbioru,

6) wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
niezgtoszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg i ostateczng inwentaryzacje powykonawczg robot,

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow 1 Smieci.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ roboty budowlane oraz inne czynno$ci objete

przedmiotem umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu

bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych,

z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony

srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z

realizacjag umowy, w szczegolnosci za utratg¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo na

terenie budowy.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petla

odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nast¢pstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materialow, sprzgtu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pézniej niz do

dnia poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub

umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja
umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

6
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1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $§mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub o0sob trzecich, a
takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem umowy.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. W przypadku niedokonania

przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszej
umowie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego

ubezpieczenia w zakresie wymaganym niniejszag umowa, a poniesiony koszt potraci z

naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu kopii  polis

ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie

za zdarzenia wymienione w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi za zgloszone

szkody.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczajacej

beda obcigzaty Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

PDrutto e e e e zt
(stownie ZOtyCh @ ....ooiiiii e ZE)

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury czesciowej (po dokonaniu odbioru cze$ciowego) i faktury
koncowej (po dokonaniu odbioru koncowego robot).

UWAGA: niezaleznie od rozstrzygniecia przetargu czy zostanie zawarta jedna umowa CZy
odrebne umowy na poszczegolne zadania zgodnie z podziatem zamowienia na czesci —
sposob rozliczenia bedzie ten sam- tzn. mozliwa jedna platnosé czesciowa i platnosé
koncowa dla kazdego zadania odrebnie)

Faktura cze$ciowa moze by¢ wystawiona przez Wykonawce po zaawansowaniu robot
minimum 50% na kwote odpowiadajacg wartoéci zaawansowania robot, na podstawie
protokotu odbioru czesciowego.

Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w zlotych polskich.



6.

10.

11.

12.

13.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust.

7, zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 7, umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 1 ust. 7, z zastosowaniem metody, o
ktorej mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikoéw
produkcji nie wyzszych od niskich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajagcemu

za posrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysoko$§¢ wynagrodzenia za

roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 umowy - przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte

kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 7.

Przed rozliczeniem ptatnosci Inspektor nadzoru sprawdza zakres 1 warto$ci wykonanych

robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwote

nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciaggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotow

odbiorow czgsciowych i protokotu odbioru koncowego.

Ptatnos¢ z tytutu wykonania umowy jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce

faktury VAT lub rachunku z uwzglgdnieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwote
potwierdzong przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o

uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z umow o

podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej

dokumentami stanowi zatacznik do faktury.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
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14.

15.

16.

17.

18.

wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic si¢ z zadaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej

zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie 1 odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujacych niezasadnos$¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowarto$§¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ

skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez

Wykonawcg: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czg¢sciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zalaczone
protokoty odbioru czes$ci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatno$ci os$wiadczeniami
Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi zawierajagce szczegdlowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidiowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 i wykaze

niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w

ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej

platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 i potwierdzi

zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust.

14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem

przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z

potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub

Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez

Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub

umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej

ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujace;
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26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platno$ci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢ nalezy
si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiegdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, 1 Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okolicznos$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotagczy o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosSci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 34 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§6
Materialy
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1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wiasnych.

2. Materialty o ktérych mowa w ust.] muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa musza
by¢ uzgodnione na pisSmie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jakosci - wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnos$ci, Polskag Norme¢ lub aprobatg techniczng oraz dokument potwierdzajacy
roéwnowazno$¢ dla materialdw zamiennych oraz posiadaja oznakowanie zgodnos$ci zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Odpady i materiaty niepelnowartosciowe pochodzace z rozbiorki podlegaja obowigzkowi
Wwywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruzu i odpadéw. Miejsce i
odleglos¢ wywozu sg zalezne od wyboru Wykonawcy. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celow budowlanych Wykonawca
wywiezie 1 rozplantuje na swdj koszt we wlasnym zakresie.

§7
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robot, wady projektowe i obsluga
geodezyjna
1. Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreslonych niniejsza umowa mozliwos¢

wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

2. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

6. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia glownych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidtowosciach.

7. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udost¢pnia¢ wykonane pomiary.
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10.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy 1 w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
wniesie zmiany na mapach do organu prowadzacego panstwowy zasob geodezyjny i
kartograficzny.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.

§8
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

UINOWY:  eitie entete et eteeteereeaeee ereeneeneenneaeanann a, Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujacych rob6t  budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,

VA

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
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5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy; dysponowaé personelem
1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czgéci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze 1 doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowily zalacznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wpykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢

wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci

robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z czeg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktoére majg byc

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci

dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przediozenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach okreslonych w ust.7.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od zadania zatgcznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 6.

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w
ust.?,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz

na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa § 5 ust. 1, oraz uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wyltaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okres§lonym
w ust. 7 —13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umows3.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§9
Odbiory
W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastgpujace odbiory:
1) odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
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3) odbior koncowy przedmiotu umowy,

4) odbiér pogwarancyjny.
UWAGA: niezaleznie od rozstrzygniecia przetargu czy zostanie zawarta jedna umowa
czy odrebne umowy na poszczegolne zadania zgodnie z podziatem zamowienia na czesci
— odbiory robot bedq identyczne dla kazdego zadania/ czesci przedmiotu zamowienia-
tzn. jeden odbior czesciowy i odbior koncowy dla kazdego zadania odrebnie).

2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawcg odbioru
tych robot wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajagcy moze za posrednictwem
Inspektora nadzoru nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otworéw we wskazanych czgdciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

3. Odbioru wymienionych w ust. 1 pkt 2 rozpoczyna Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie 4 dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robot pisemnie w siedzibie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czg¢$ciowego, w terminie 7
dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§ 10
Odbior koncowy
1. Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

prob i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.

Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza

osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiagnigciu

gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci PN,

3) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku
wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem oraz netto.

7) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikoéw odbioru.

2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciaggu 14 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru.
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Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawey w
dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru.

§ 11
Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciagu 14 dni od
uplywu terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypeklienia przez Wykonawce
obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz r¢kojmi za wady.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po uptywie okresu gwarancji

§12
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela ............... miesi¢cznej gwarancji jakosci i rgkojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy — roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru koncowego.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkoymi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofertg 1 przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia, wad lub usterek,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady lub usterki i przystgpienia do kolejnego
odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, chyba Ze strony ustalg protokolarnie
krotszy lub dtuzszy termin.
. W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia i przystgpienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach, chyba
ze strony protokolarnie ustalg krotszy lub dtuzszy termin.
Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny

catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen

Zamawiajacego tytulem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie

...................................... tj. kwote: .eevieeeieeeieeeiieeeeeeeeenee.. ZE stownie  zlotych:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone

lub zwolnione w nastepujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie prac (70% wysokos$ci
wniesionego zabezpieczenia  tj. kwota:  ................ 7t stownie:
................................. ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostata czgs¢ zabezpieczenia (30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:
.................. zhstownie: ... e..) W ClAGU
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylto

ono przechowywane, pomniejszonymi o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji wystapienia konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do

terminu przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zalacznik do umowy,

Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do

przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci,

§ 14
Kary umowne
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng liczong od ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1

UMowy:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % ceny
ofertowej brutto za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad. Wysoko$¢ kary zwigksza si¢ o 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i
rekojmi.

3) z tytulu odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym
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przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwiloki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt brutto ztotych za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg
- w wysokosci — 2 % ceny ofertowej brutto,

8) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4 ust.
13, umowy Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci
10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

9) Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

10) w przypadku naruszenia § 1 ust. 16 umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za nieprzystapienie przez Zamawiajacego

do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych

umowa w wysokosci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zawloki.

. Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytutlu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego, na

zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i1 jest

wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zapftaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych obowiazkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad 1 usterek,

stwierdzonych podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia

stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie

dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kary umowne begda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonywania umowy.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum

naleznych Wykonawcy.
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9.

10.

11.

12.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust.7
kary umowne lub inne naleznos$ci Zamawiajgcego wynikajace z umowy bedg zaptacone w
ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zapflaty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg
realizacj¢ cigzacych na nim platnosci.
Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 15 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega laczna maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga
dochodzi¢ strony zgodnie z art. 436 pkt. 3 ustawy Pzp w wysokosci 20% wartos$ci
zamédwienia.

§ 15

Umowne prawo odstapienia od umowy lub jej rozwiazania

W razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Poza postanowieniami ust.1 Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowg ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonaweca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacj¢ umowy
w zakresie ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

5) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy

Wykonawca moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomil pisemnie Wykonawce, Ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy
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5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegdlowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i1 Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw, ktore moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu koniecznos¢ dokonania odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

niezwlocznie a najpézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ takich zmian wynika
Z wystgpienia nastgpujacych okolicznosci:

1)

Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbiorow,

b) braku srodkow finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

C) opoznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy 1 Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub
wstrzymania realizacji robot, przez Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian Iub konsekwencje bledow w dokumentacji
projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dzialania militarne itp.),

f) opoéznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja witadz publicznych,
zmiana obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu itp.),

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa,

h) gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgod lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych
organdéw, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

1) gdy prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

J) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwej do przewidzenia przed
zawarciem umowy majacej wplyw na termin realizacji.
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2)

3)

4)

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w

zakresie majacym wptyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania
jej przedmiotu w sposob nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas rowny okresowi przerwy,
postoju lub opdznienia.

Zmiana uméwionego zakresu robot - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajgcego z przyczyn od niego
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia bytoby
potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgca strata,
czego strony nie przewidywatly przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

W szczegblnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakos$ci
robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$ciag
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci
usuni¢cia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne
zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osob, podwykonawcow, grup wykonawcoOw

I innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze

23



ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze

od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastgpi¢ z przyczyn

organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i

innych podmiotow spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SWZ i zlozonej oferty.

5) Wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 6;

b) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

C) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajacych uzytkowanie) oraz takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe
danemu obiektowi (zardwno funkcjonalne jak 1 estetyczne).

Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nastgpi na

podstawie opracowanych kosztoryséw. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o

nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
nalezy przyja¢ brakujace ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od ,,niskich” cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktoérym kalkulacja jest sporzadzana. Podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji, —
KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego.

Wiystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5 nie

stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie

moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robdt w sytuacji

ktoérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstatych z winy

Zamawiajacego ani Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§17

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejszg Umowa miedzy stronami bedzie sporzadzana na pi§mie i podpisana przez strong
zawiadamiajacg. Zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem, dorgczane osobiscie,
przesytane kurierem lub listem.

Zawiadomienia beda wysytane na adresy 1 numery fakséw podane przez strony. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres
zamieszkania, siedziby lub numer faksu, strony uznaja za dorgczone.

Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska 0 znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przekazane do dyspozycji
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Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
W tym przypadku Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Inwestora o przedluzenie terminu
wykonania robot o okres wstrzymania prac.

18
. Przy realizacji niniejszej umowy majg za§st0s0wanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.
Wszelkie zmiany 1 uzupeknienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktorych nie bedzie mozna
rozstrzygna¢ polubownie, z zastrzezeniem ust. 5, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego,
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgltoszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania roszczenia
Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

19
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu %akt, 1z tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie
do informacji publicznej, ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6lne rozporzadzenie o
ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskat dane osobowe w zwigzku z zawarciem 1
realizacjg niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora: Gmina Nowe Miasto
Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300, kancelaria@gmiannml.pl.
Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.
Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, beda
przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wytacznie w celu wykonania
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10.

11.

2)

3)

tej umowy, realizacji obowigzkow i praw (w tym roszczen) wigzacych sie z zawartg umowa

oraz w celu realizacji obowigzkow wynikajacych z przepisOw prawa.

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z

zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢

(w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiazkéw prawnych) oraz art. 6 ust.

1 lit. T (w zakresie realizacji obowigzkow i praw wigzacych si¢ z zawartg umowg lecz nie

stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes

administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowigzek administratora wynikajacy z przepisOw podatkowych (podstawa
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych,
w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora
wynikajacy z przepisOw prawa (podstawa prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

Dane osobowe beda przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych
pracownikow.
Dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do
realizacji celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach
przechowywane be¢da przez administratora do czasu uptywu ustawowych terminow
przechowywania faktur na cele podatkowe.
Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej umowy.
Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej
dane s3 przetwarzane ma prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

§ 20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.
Integralng cz¢s¢ umowy stanowig zatgczniki:
Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
SWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych - zalacznik nr 2,
Kosztorysy robot — zatacznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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